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poreikis valdyti projektus atsiranda, kai susidu­
riama su būtinybe daryti juose pakeitimus. projektų 
valdymo reikšmingumas tampa dar aktualesnis, kai 
susidaro nepalankios ekonominės sąlygos. Gebėji­
mas tinkamai reaguoti į atsirandančius pokyčius, 
įgyvendinant projektą, teikia galimybę iki minimu­
mo sumažinti neigiamą poveikį jam. projektų valdy­
mas lemia investavimo galimybes, leidžia efektyviai 
panaudoti išteklius, sudaryti vykdymo planą, kontro­
liuoti jo eigą ir įvertinti galimą riziką. Išskiriamos 
pagrindinės projektų valdymo dalys: planavimas, or­
ganizavimas, vadovavimas ir kontrolė. 
Įgyvendinant statybų projektus, kiekvienas jo 
dalyvis dirba sau – architektai kuria projektus, kon­
struktoriai detalizuoja, rangovai stato ir užsakovas 
naudoja pastatą. Tačiau projekto įgyvendinimo laiko­
tarpyje labai svarbus visų jo dalyvių bendradarbiavi­
mas. Jiems (architektams, konstruktoriams, rango­
vams ir užsakovams) dirbant kartu, galima sukurti 
optimaliausią projektą kainos, atlikimo laiko ir ko­
kybės atžvilgiu. 
Darbo tikslas – atlikti statybos projektų 
valdymo sampratos ir raidos analizę, išryškinti ne­
sklandumus, pateikti išvadas. 
Staty­b­os projektų valdy­mo samprata
Statybos projektų valdymas apibūdinamas 
kaip sisteminis procesas. Kaip ir daugelis kitų sričių, 
statybos projektų valdymas turi nemažai skirtingų 
apibrėžimų, kurie paprastai priklauso nuo projekte 
analizuojamos srities: 
•	 Labai sudėtingas procesas, apimantis daug skir­
tingų dalyvių ir organizacijų, pavyzdžiui: klien­
tai, projektuotojai, konsultantai, rangovai, ir 
kontrolieriai (Bariau Veritas).
•	 paslauga, kuri garantuoja statybos projekto 
užbaigimą laiku, neviršijant biudžeto ir pagal 
reikalavimus (Walker, 2007).
•	 Efektyviausio būdo nustatymas statybos proceso 
įgyvendinimui, apimantis planavimą, koordinaciją 
ir darbo jėgos, medžiagų ir įrankių kontrolę (Be­
aret, Loulakis, Wundram, 2001). 
•	 projekto procesų planavimas, organizavimas, 
vadovavimas ir kontrolė (Banaitienė, Banaitis, 
2006).
•	 pasinaudojant naujausiomis technologijomis, su­
gebėjimas koordinuoti žmones ir materialiuosius 
išteklius visą projekto įgyvendinimo laikotarpį 
taip, kad užtikrintų numatytus apimties tikslus: 
kainą, laiką ir kokybę (Levy, 2006). 
Apibendrinus pateiktas definicijas, galima for­
muluoti tokį statybos projekto valdymo apibrėžimą: 
statybos projektų valdymas apima žinių, įgūdžių, nau­
jausių priemonių ir technologijų taikymą, įgyvendi­
nant projektą, kad šis būtų atliktas laiku, kokybiškai 
ir už gerą kainą, kad būtų patenkinti visi projekto 
dalyviai. 
projekto tikslai gali būti apibūdinami kieky­
biniais ir kokybiniais rodikliais: projekto verte ir 
darbų apimtimi, rizika, įvykdymo terminais, reikalin­
gais finansų, materialiniais ir techniniais ištekliais, 
darbų kokybe ir pan. Valdant projektą tam tikromis 
organizacinėmis struktūromis, planavimo, valdymo 
ir kontrolės priemonėmis, siekiama projekto tikslų 
optimalaus įgyvendinimo. 
Trigubas suvaržymas (trikampis) apibūdina 
kelis kintamuosius, kurie veikia kartu ir konkuruoja 
tarpusavyje, kuriant projekto abipusiškumo ryšį. Tri­
kampis vaizduoja trijų svarbiausių projekto dalių – 
kainos, laiko ir kokybės pusiausvyrą. Šie trys elemen­
tai susikerta, taip sudarydami uždarą trikampį, kurio 
kiekviena kraštinė priklausoma nuo kitos kraštinės. 
Keičiantis vienos kraštinės parametrams, priverstinai 
pasikeis dar bent vienos kraštinės parametrai (Morris, 
Sember, 2010). 
Trikampis parodo, kaip projektas veikia rea­
liame gyvenime. Trys projekto kraštinės yra pri­
klausomos taip, kaip vienas nuo kito priklauso trys 
projekto veiksniai. Kiekvienas užsakovas turi speci­
finių tikslų, kuriems patenkinti vykdomas projektas. 
Todėl tikėtina, kad kiekvienas užsakovas prioritetu 
gali pasirinkti vieną faktorių kaip reikšmingesnį už 
kitus.
Jei svarbiausia yra kaina, reikės pagal ją de­
rinti kokybę ir laiką. Dažniausiai dėmesys kainai 
skiriamas esant ribotam biudžetui, kai gali tekti imtis 
specialių priemonių. Galbūt teks atsisakyti aukštą kva­
lifikaciją turinčių specialistų, kokybiškų medžiagų ar 
papildomų patikrų (Morris, Sember, 2010).
Jei didžiausią reikšmę turi laikas, tuomet prie 
jo reikės derinti kainą ir kokybę. Norint atlikti pro­
jektą per tam tikrą laiko tarpą, gali tekti samdyti dau­
giau arba aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų, kartu 
keičiant ir projekto kainą. Galima sumažinti projekto 
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kokybę, norint atlikti darbus laiku. Galimi ir abiejų 
kintamųjų (kainos ir kokybės) deriniai (Morris, Sem­
ber, 2010). 
Kai svarbiausia yra kokybė, tuomet prie jo 
reikės derinti laiką ir kainą. Kokybei esant svar­
biausiai, dažniausiai tenka derinti abu papildomus 
kintamuosius. Mat, norint garantuoti kokybę, daž­
niausiai reikalingas ilgesnis laiko tarpas darbams 
atlikti ir tai automatiškai koreguoja kainą (Morris, 
Sember, 2010). 
projektų valdymas susideda iš planavimo, or­
ganizavimo ir kontrolės. planavimas – tai tikslų nu­
statymas ir priemonių tikslams pasiekti parinkimas. 
planavimas priklauso nuo projekto tikslo ir priemo­
nių projektui įgyvendinti. planavimas skirtas visam 
projekto vykdymo etapui ir orientuotas į darbų sekos 
numatymą. perengtas planas yra pagrindinė prie­
monė projekto kontrolei atlikti (Banaitienė, Banai­
tis, 2006).
Organizavimas neatskiriamas nuo planavimo. 
pagrindinis tikslas − numatyti priemones, kuriomis 
bus pasiektas projekto vykdymo planas (Banaitienė, 
Banaitis, 2006). Taip detalizuojamas parengtas pla­
nas, numatant įvairių projekto dalyvių teises, pa­
reigas, atsakomybę ir t. t. Nustatoma, kaip bus vyk­
doma kontrolė, kaip tarpusavyje komunikuos pro­
jekto dalyviai (derinami visi darbai tarpusavyje).
Kontrolė − procesas, turintis užtikrinti, kad 
vykdoma statybos projekto eiga atitiktų plane numa­
tytus dalykus. Kontrolei atlikti pasitelkiamas staty­
bos projekto vykdymo veiklos stebėjimas ir lygini­
mas su sudarytu išankstiniu planu (Banaitienė, Ba­
naitis, 2006). Taip nustatomi esami nukrypimai nuo 
plano, darbų vykdymo taisyklių, normatyvų ir kitos 
projekto vykdymo dokumentacijos. Analizuojant ly­
ginimo duomenis, galima išsiaiškinti nukrypimo nuo 
projekto eigos priežastis ir rasti būdų, kaip ištaisyti 
klaidas ir grįžti prie projekto vykdymui numatyto 
plano. 
Vykdant projektą, planuojama, valdoma ir 
kontroliuojama projekto eiga, įvykdymo terminai, 
kokybė, projekto finansų, medžiagų, įrangos, darbo 
jėgos ir kitų išteklių panaudojimas. projekto valdy­
mo principai, metodai priklauso ne tik nuo pagrindi­
nio tikslo ir jam įgyvendinti sprendžiamų uždavinių, 
nuo projekto pobūdžio, projekto vadovo ir kitų da­
lyvių, bet ir nuo išorinės aplinkos, kurioje projektas 
vykdomas ir valdomas. Reikia pažymėti, kad pro­
jekto pokyčiai valdomi visą jo gyvavimo ciklą, todėl 
labai svarbu gerai suvokti projekto ir aplinkos tarpu­
savio sąveiką. 
Staty­b­os projektų valdy­mo raida
Statybos projekto valdymas apima tris veiklos 
sritis: projektavimą, planavimą ir statybos darbus. 
Jos dažnai rengiamos kartu, todėl kad jų įgyvendini­
mas trunka gana trumpą laiko tarpą, t. y., kol projek­
tas realizuojamas. 
Viduramžiais Vakarų Europoje visos trys pro­
jekto dedamosios buvo valdomos vieno asmens – sta­
tybos meistro (angl. master builder). Jis planuodavo 
ir vykdydavo jį pats. Vėlesniuose amžiuose jo vaid­
muo plėtojosi į architekto funkcijas. Tuomet visa pro­
jektinė komanda dirbdavo aikštelėse, nes statybos 
dokumentai dar neegzistavo. Statybos meistras in­
struktuodavo darbuotojus žodžiu ir praktiniais vaiz­
dais, tvarkydavo visus statybos proceso aspektus. 
Daug prototipo detalių buvo natūralaus dydžio make­
tai statybų aikštelėje. Modelis, kurį statybos meistras 
pateikdavo užsakovui kaip būsimo pastato maketą, 
būdavo pagrindinis dokumentas statybos sutarčiai pa­
sirašyti (Kymmel, 2008). 
Toks statybų valdymo modelis kėlė sunkumų, 
nes ribojo greitį, dydį ir projektų apimtį, su kuriais 
galėjo dirbti statybos meistras. Be to, projektas pa­
siekdavo kritinį tašką, jeigu prireikdavo keisti sta­
tybos meistrą, nes tik jis vienas turėdavo visą infor­
maciją. Šio metodo pranašumas – visą informaciją 
turėjo vienas asmuo ir tik jis galėdavo išspręsti visas 
kilusias problemas.
Kadangi projektų apimtys didėjo, statybos 
meistrui reikėdavo vis daugiau laiko projektui pa­
rengti. Brėžiniai pradėti naudoti kaip priemonė dar­
bo jėgai pranešti projekto tikslus ir detalizuotą kitą 
informaciją. Brėžinių atsiradimas lėmė tai, kad meist­
ras nebedirbo statybos aikštelėje. Atsirado asmens 
(statybos vadovo), kuris dirbtų statybų aikštelėse 
kiekvieną dieną, poreikis. Šis statybos meistro 
funkcijų skilimas į du vaidmenis padidino patikimos 
komunikacijos būtinybę. projekto valdymo pasikeiti­
mas darė labai didelį poveikį statybos pramonės vys­
tymuisi. projekto planuose sutelkta informacija būda­
vo pranešama kitam asmeniui (statybos rangovui), 
kurio užduotis buvo garantuoti tinkamą tų planų re­
alizaciją statybos aikštelėje. Tradicinis savininko ir 
statybos meistro santykis tapo sudėtingesnis trigubu 
santykiu tarp savininko, architekto ir statybos rango­
vo (Kymmel, 2008).
Statybos projektų vystymosi rezultatas yra 
statybos dokumentai. Brėžiniai tapo sudėtingesni. 
Instrukcijos pastato statybai buvo vis dažniau pertei­
kiamos popieriniais dokumentais. Šis komunikacijos 
metodas kėlė daug neatsakytų klausimų ir netikėtų 
situacijų, nes asmuo, nubraižęs popierinį projekto 
variantą, nedirbo statybos vietose, kur ir kildavo 
problemų. Kadangi architekto vaidmuo, braižant 
brėžinius, didėjo, jis vis rečiau betarpiškai dalyvavo 
pastato kūrimo procese. Įvairios statybos sritys taip 
pat vystėsi šalia architektūros, t. y., statybinė, mecha­
ninė ir geotechninė inžinerija. Visą statybos procesą 
organizavo, visas medžiagas įsigijo ir vykdė visus dar­
bus statybos rangovas (Kymmel, 2008).
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Didėjanti statybos projektų apimtis veikė pro­
fesionalių disciplinų vystymąsi. Nors statybos meist­
ras ir prarado savo įtaką statybos aikštelėje, vieno 
visa apimančio projekto koordinatoriaus poreikis ta­
po itin svarbus. Tradiciškai architektas atliko šį vaid­
menį projektinėje komandoje. Tačiau buvo sunku 
tai atlikti profesionaliai. Architektą tipiškai domina 
architektūrinės ir funkcinės projekto problemos, o 
statybos rangovas susitelkia ties projekto kaina ir sta­
tybos procesais – darbų planais, kokybe, saugumu. 
xerox atliktas tyrimas parodė, kad informa­
cija nėra adekvačiai paskirstyta (xerox). Kasdienių 
problemų sprendimui teikiama daugiausia dėmesio, 
o esminiai klausimai lieka nuošalyje (1 pav.). 
1 pav. projekto informacijos prieinamumas (xerox)
Iš 1 pav. matyti, kad labai mažai informaci­
jos gaunama pasinaudojant IT. pagrindinė dalis in­
formacijos pasilieka asmeninėje projekto dalyvio 
erdvėje, pradedant jo asmeniniais darbo įrankiais ir 
net jo mintimis.
Šiandien esama įvairių metodų, kaip padaryti 
statybą efektyvesnę. pirminės problemos galbūt daug 
nepasikeitė, bet šiandienių statybos projektų sudėtin­
gumas jas pagilino. Išlaidos ir šiuolaikinių statybos 
projektų sudėtingumas iškėlė statybos pramonės pro­
blemas. Statybos pramonės neefektyvumas privertė 
atkreipti dėmesį į metodų paiešką, kurie pagerintų 
statybos procesų atlikimą. 
Staty­b­os projektų valdy­mo nesklandu­mai
Statybinių projektų valdymo požiūriu, uždel­
simas gali būti apibrėžtas kaip laikas, praėjęs po 
projekto įvykdymo termino, apibrėžto sutartyje, ar 
laiko tarpas, praėjęs po termino, dėl kurio buvo su­
sitarta pasirašant sutartis (Assaf, Al­Hejji, 2006). 
Statybinių projektų valdymo sutrikimą sukelia tam 
tikros priežastys. projekto užlaikymas užsakovui 
pasireiškia pastato, kaip naudojamo objekto, numa­
tytai datai nebuvimu, pajamų praradimu dėl negalėji­
mo naudotis pastatu gamybai, nuomai ar tiesiog 
kitoms priemonėms. Rangovui kai kuriais atvejais 
užlaikymas reiškia aukštesnes pridėtines išlaidas, 
nes užsitęsia atliekami darbai, dėl infliacijos kyla 
medžiagų kainos, taip pat padidėja darbų atlikimo 
kainos. 
projektų užbaigimas laiku yra efektyvumo 
rodiklis, bet statybos procesas susideda iš daugelio 
kintamųjų ir nenuspėjamų faktorių, kurie kyla dėl 
įvairiausių priežasčių šaltinių. Šie šaltiniai apima 
projekto dalyvių darbą, išteklių tinkamumą, aplin­
kos sąlygas, kitų organizacijų dalyvavimą projekte 
ir įvairius susitarimus (Assaf, Al­Hejji, 2006). Dėl 
didelio kiekio kintamųjų projektai retai įgyvendina­
mi per numatytą laikotarpį (1 lentelė).
1 lentelė. Projektų užlaikymo priežastys pagal grupes 
Faktoriai, daranty­s įtaką projektų eigai gru­pės
per trumpa pirminė projekto trukmė projektas
Teisiniai ginčai projektas
Tikslumo trūkumas, parengiant projektą projektas
Neefektyvios sankcijos projektas
Kainų svyravimai projektas
Trukdžiai, diegiant progresinį mokėjimą Užsakovai
Užsakovo nurodymų pakeitimai Užsakovai
Užsakovo patvirtinimo vėlavimas Užsakovai
Trukdžiai, nepritarus medžiagų parinkimą ir brėžiniams Užsakovai
menkas bendradarbiavimas Užsakovai
Lėtas sprendimų priėmimas Užsakovai
Konfliktai dėl projekto nuosavybės Užsakovai
Rangovų nesuinteresuotumas laiku įvykdyti projektą Užsakovai
Darbų sustabdymas Užsakovai
Finansiniai sunkumai Rangovai
projekto neįvykdymas laiku Rangovai
Klaidų taisymas Rangovai
Konfliktai tarp rangovų ir kitų dalyvių Rangovai
prasta vadyba Rangovai
prastas rangovų ir kitų dalyvių bendradarbiavimas Rangovai
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Neefektyvus rangovų darbo planavimas Rangovai
Neefektyvus statybos metodų naudojimas Rangovai
Trukdžiai subrangovų darbuose Rangovai
Netinkama rangovų kompetencija Rangovai
Dažni subrangovų keitimai dėl neefektyvaus darbo Rangovai
Netinkama rangovų kvalifikacija Rangovai
Mobilizacijos trukdžiai Rangovai
Trukdžiai, atliekant apžiūrą Konsultantai
Trukdžiai atlikti pareigas Konsultantai
Nelankstumas Konsultantai
prastas konsultantų ir kitų projekto dalyvių bendradarbiavimas Konsultantai
patikros ataskaitų vėlavimas Konsultantai
Konfliktai tarp konsultantų ir kitų projekto dalyvių Konsultantai
patirties stoka Konsultantai
Klaidos projekte Architektai
Trukdžiai, ruošiant dokumentus Architektai
Reikalavimų neatitinkantys brėžiniai Architektai
projekto rengimo sudėtingumas Architektai
Nepakankamas informacijos kiekis prieš pradedant rengti projektą Architektai
Nesusipratimai tarp projekto užsakovų ir architektų Architektai
patirties stoka Architektai
Naujausios projektavimo įrangos nenaudojimas Architektai
Statybinių medžiagų trūkumas rinkoje Statybinės medžiagos
Medžiagų pakeitimai projekto eigoje Statybinės medžiagos
Trukdžiai, pristatant medžiagas Statybinės medžiagos
Nuostoliai, pakeičiant medžiagas Statybinės medžiagos
Trukdžiai, gaunant specifines statybines medžiagas Statybinės medžiagos
Medžiagų pristatymo vėlavimas Statybinės medžiagos
Vėlavimas, parenkant medžiagas Statybinės medžiagos
Įrangos gedimai Įranga
Įrangos trūkumas Įranga
Įrangos operatorių kompetencijos stoka Įranga
Mažas įrangos produktyvumas ir efektyvumas Įranga
Aukštos technologijos įrangos trūkumas Įranga
Dabininkų trūkumas Darbuotojai
Nekvalifikuota darbo jėga Darbuotojai
Darbuotojų tautybė Darbuotojai
Mažas darbuotojų produktyvumas Darbuotojai
personalo konfliktai Darbuotojai
Grunto būklė Išoriniai faktoriai
Lėtas leidimų išdavimas Išoriniai faktoriai
Nepalankios oro sąlygos Išoriniai faktoriai
Komunikacijų nebuvimas Išoriniai faktoriai
Socialiniai ir kultūrinai faktoriai Išoriniai faktoriai
Susisiekimo problemos Išoriniai faktoriai
Nelaimingi atsitikimai Išoriniai faktoriai
Įstatymų pakeitimai Išoriniai faktoriai
(parengta pagal S. A. Assaf ir S. Al­Hejji, 2006)
1 lentelės tęsinys
S. A. Assaf’as ir S. Al­Hejji‘s atliko tyrimus, 
kad identifikuotų priežastis, dėl kurių statybos pro­
jektai uždelsiami, ir nustatytų priežasčių svarbumą, 
lyginant jas tarpusavyje. Tyrimas parodė, kad pro­
jektų įvykdymo laikas padidėja nuo 10 iki 30 proc. 
lyginant su projekto dokumentacija (Assaf, Al­Hejji, 
2006). Šis tyrimas apima tiek privačius, tiek viešus 
projektus. Ištirtos 67 pagrindinės projektų darbo gra­
fiko trukdžių priežastys. Šie trukdžiai skirstomi į 9 
grupes (1 lentelė): projektas, užsakovai, rangovai, 
konsultantai, architektai, statybinės medžiagos, įran­
ga, darbuotojai ir išoriniai faktoriai.
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Atlikus tyrimus, paaiškėjo, kad pagrindi­
niai užsakovų trukdžiai – tai darbininkų stoka, ne­
kvalifikuota darbo jėga, patirties trūkumas, sunkumai 
finansuojant, neefektyvus darbo planavimas ir grafi­
ko neatitikimas, žemas darbuotojų produktyvumas, 
klaidų taisymas projekto metu, progresinio užmo­
kesčio nebuvimas, nustatytas per trumpas projekto 
atlikimo laikas, medžiagų pristatymo nesklandumai.
Išskirdami svarbiausias projektų uždelsimo 
priežastis, užsakovai nurodo rangovus ir projekto dar­
buotojus. Svarbiausios projektų uždelsimo priežastys, 
kurias nurodo užsakovai, yra tokios (Assaf, Al­Hejji, 
2006):
1) darbo jėgos trūkumas;
2) nekompetentingi darbuotojai;
3) neefektyvus planavimas ir grafiko nesilaikymas;
4) mažas darbuotojų produktyvumas;
5) nepalankios oro sąlygos;
6) konfliktai tarp projekto dalyvių;
7) prasta vadyba;
8) rangovų patirties trūkumas;
9) nepalanki grunto būklė;
10) padaryti pakeitimai projekte.
Rangovų nurodytos svarbiausios projektų 
uždelsimo priežastys (Assaf, Al­Hejji, 2006):
1) progresinio užmokesčio nebuvimas;
2) užsakovų projekto patvirtinimo vėlinimas;
3) užsakovų nurodymų keitimai;
4) projekto dokumentacijos trūkumai;
5) konsultantų projekto patvirtinimo vėlavimas;
6) rangovų finansiniai sunkumai;
7) projekto dokumentacijos klaidos;
8) statybinių medžiagų pristatymo vėlavimas;
9) konsultantų nelankstumas;
10) lėtas užsakovų sprendimų priėmimas.
Tiktai viena delsimo priežastis paplitusi tarp 
visų projekto dalyvių, t. y., užsakovo darom pakeiti­
mai projekte. Išskiriama daug bendrų trukdžių, ku­
riuos įvardija ir užsakovai ir rangovai, t. y. neefekty­
vus projekto planavimas, bloga projekto priežiūra, 
finansavimo sunkumai ir darbo jėgos trūkumas. 
Visi tyrimo dalyviai sutaria, kad mažiausiai 
vyksmui įtakos turi įstatymų pakeitimai, susisiekimo 
problemos, socialiniai ir kultūrinai faktoriai bei nelai­
mingi atsitikimai (Assaf, Al­Hejji, 2006). 
A. S. Chang’as ir M. M. Kumaraswamy’s 
(1997) atliko tyrimą statybos projektų nesklandumo 
priežastims Honkonge įvertinti. Buvo pasirinkti 83 
faktoriai, darantys įtaką projektų veiklai. Analizuo­
ta, kurie iš jų turi didžiausią poveikį. Išskirti penki 
pagrindiniai faktoriai: prastas rizikos valdymas, blo­
ga projekto priežiūra, nenumatyti galimi projekto 
nesklandumai, lėtas sprendimų priėmimas, esant pro­
jekto pakitimams ir esant būtinybei daryti projekto 
pakeitimus. 
A. S. Kumaraswamy’s ir M. M. Chang’as 
(1998) nagrinėjo projektų nesklandumų priežastis 
pagal aštuonias kategorijas: projektiniai faktoriai, 
užsakovo sukelti faktoriai, projektuotojų sukelti fak­
toriai, rangovo sukelti faktoriai, statybinių medžiagų 
faktoriai, darbo jėgos faktoriai įrangos faktoriai ir 
išoriniai faktoriai. Išskirti šeši reikšmingi faktoriai, 
lėmę daugiausia nesklandumų statyboje: netinkamai 
ištirtas gruntas, bloga projekto priežiūra, lėtas spren­
dimų priėmimas, apimantis visas projekto komandas, 
užsakovo padaryti pakeitimai, neatliekami būtini pro­
jekto pakeitimai ir netinkama rangovo patirtis. 
D. W. Bordoli ir A. N. Baldwin’as (1998) nag­
rinėjo statybos projektų nesklandumus Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Manyta, kad nepalankios oro 
sąlygos, netinkamas statybos aikštelės aprūpinimas 
ir netinkami rangovai yra pagrindinės priežastys, 
sukeliančios projektų nesklandumus, sąlygojančius 
projekto užlaikymą. 
M. I. Al­Khalil’is ir M. A. Al­Ghafly’s (1999) 
nagrinėjo statybos projektų nesklandumus, Saudo 
Arabijoje statant viešuosius pastatus. Įvertinus fak­
torius, išskirti labiausiai darantys įtaką projektų 
įgyvendinimui: rangovo netinkamai atliekamas dar­
bas, nelaiku pateikiama užsakovo informacija, anks­
tyvas planavimas, valdžios įtaka, projekto įgyvendi­
nimo sąlygos ir netinkama projekto priežiūra. 
A. U. Elinwa ir M. Joshua (2001) nagrinėjo 
statybos projektų atlikimo laikui darančius įtaką 
faktorius Nigerijos statybos sektoriuje. Tirta, kokią 
įtakos dalį nesklandumams atsirasti sudaro užsako­
vai, rangovai ir kiti projekto dalyviai. Nustatyta to­
kia gradacija: užsakovai – 62 %, rangovai – 32 % ir 
kiti projekto dalyviai – 6 %. Tačiau tokių projekto 
dalyvių kaip subrangovų, tiekėjų ir konsultantų įtaka 
nebuvo vertinama. 
A. A. Aibinu ir H. A. Odeyinka (2006) atliko 
tyrimą, kurio metu nustatė faktorius, darančius įtaką 
statybos projektų eigai (2 lentelė). Jie skirstomi į 
9 pagrindines projektų dalyvių grupes: užsakovai, 
sąmatininkai, architektai, konsultantai, specialieji 
rangovai, rangovai, subrangovai, tiekėjai, išoriniai 
faktoriai.
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2 lentelė. Projektų užlaikymo priežastys pagal dalyvių grupes ir priežasčių reikšmingumą
Faktoriai, daranty­s įtaką projektų eigai projektų daly­viai Reikšmingu­mas
Užsakovo nurodymų kaita Užsakovai Svarbu
Lėti užsakovo sprendimų priėmimai Užsakovai Svarbu
Grynųjų pinigų srauto problema Užsakovai Svarbu
Užsakovo vėlavimas pasirašyti sutartį Užsakovai Nesvarbu
Nenumatyta išankstinė kaina Sąmatininkai Svarbu
Vėlavimas keisti kainą, įvykus projekto pakitimui Sąmatininkai Svarbu
Architektų vėlavimas, pateikiant instrukcijas Architektai Svarbu
Architektų padaryti pakeitimai projekto eigoje Architektai Svarbu
Architektų nepakankamas dėmesys projekto eigai Architektai Svarbu
prasta informacijos sklaida Architektai Svarbu
Nesusikalbėjimas su rangovais Architektai Svarbu
Neišbaigti konstrukciniai brėžiniai Konstruktoriai Svarbu
Konstrukcinių dalių pakeitimai Konstruktoriai Svarbu
Konstrukcijų skaičiavimų vėlavimas Konstruktoriai Svarbu
Nepakankamas dėmesys projekto eigai Konstruktoriai Svarbu
Informacijos apie konstrukcijų įrengimą stoka Konstruktoriai Svarbu
Informacijos apie komunikacijų įrengimą trūkumas Specialieji rangovai Svarbu
pakeitimai projekto eigoje Specialieji rangovai Svarbu
Vėlavimas, parengiant duomenis Specialieji rangovai Svarbu
Nepakankamas dėmesys projekto eigai Specialieji rangovai Svarbu
per mažai informacijos Specialieji rangovai Svarbu
Finansiniai sunkumai Rangovai Svarbu
problemos, rengiant projekto įgyvendinimo planą Rangovai Svarbu
Nepakankama darbų priežiūra Rangovai Svarbu
Darbo jėgos trūkumas Rangovai Svarbu
Medžiagų trūkumas Rangovai Svarbu
Nenumatyti medžiagų nuostoliai Rangovai Nesvarbu
Įrangos sugedimas Rangovai Svarbu
Įrangos trūkumas Rangovai Svarbu
Įrangos pristatymo problema Rangovai Svarbu
Įrangos operatorių kompetencijos trūkumas Rangovai Svarbu
Lėta mobilizacija Subrangovai Svarbu
Kitų dalyvių trukdžiai Subrangovai Svarbu
Finansiniai sunkumai Subrangovai Svarbu
Vėlavimas pristatyti medžiagas Tiekėjai Svarbu
Sąlygų nesilaikymas Tiekėjai Svarbu
Kainų išaugimas Tiekėjai Svarbu
Valstybės kontrolė Išoriniai faktoriai Svarbu
Nepalankios oro sąlygos Išoriniai faktoriai Svarbu
Darbuotojų ginčai ir streikai Išoriniai faktoriai Svarbu
piliečių streikai Išoriniai faktoriai Nesvarbu
Lėtas leidimų išdavimas Išoriniai faktoriai Svarbu
(parengta pagal A. A. Aibinu, H. A. Odeyinka, 2006)
Išnagrinėję visus 44 faktorius, A. A. Aibinu ir 
H. A. Odeyinka (2006) išskyrė 10 reikšmingiausių 
veiksnių, darančių įtaką projektų uždelsimui:
1) rangovo finansiniai sunkumai;
2) užsakovo finansiniai sunkumai;
3) neišbaigti architektų brėžiniai;
4) lėta darbuotojų mobilizacija;
5) įrangos gedimai;
6) tiekėjų vėlavimas, pristatant medžiagas;
7) neišbaigti konstrukciniai brėžiniai;
8) netikslus projekto įgyvendinimo planas;
9) sąmatos klaidos;
10) subrangovų finansiniai sunkumai.
Iš aprašytų tyrimų matyti, kad dauguma svar­
biausių faktorių, darančių įtaką projekto eigai, pasi­
kartoja. projekto sėkmę nusakantys matai – kaina, 
laikas ir kokybė – yra tiesiogiai priklausomi nuo šių 
faktorių. Svarbu tinkamai išspęsti statybos projektų 
valdymą, o kartu kainą, laiką ir kokybę lemiančius 
veiksnius: 
•	 netiksliai nustatyta pirminė projekto kaina;
•	 neišbaigti architektūriniai brėžiniai;
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•	 neišbaigti konstrukciniai brėžiniai;
•	 problematiškas projekto pakeitimų generavimas;
•	 prasta informacijos sklaida;
•	 projekto dalyvių bendradarbiavimo trūkumas;
•	 netikslus projekto įgyvendinimo planas.
N. Craig ir J. Sommerville (2006) nustatė, kad 
esant tradiciniam statybos projektų valdymo mode­
liui, kuriame už visą projekto informacijos sklaidą 
yra atsakingas užsakovas, neišvengiama keblumų 
statybos projektų srityje. Konfliktai tarp statybos 
atstovų statybos pramonėje itin reikšmingi, nes pa­
tiriama tiesioginių ir netiesioginių nuostolių. Efek­
tyvus konflikto sprendimas gali būti pasiektas tik 
tuo atveju, jei pateikiama informacija yra teisinga. 
pasitelkus IT, pranašumas sprendžiant nesutarimus, 
tai, pasiekimas dėl galimybės atkurti informaciją 
atgaline tvarka. Autoriai identifikuoja tipiškus kon­
flikto atsiradimo šaltinius statybos projekto viduje 
(3 lentelė).
3 lentelė. Pirminės ir antrinės priežastys, darančios įtaką projektų valdymui
pirminės priežasty­s a­ntrinės priežasty­s
Nerealus laiko, kainos ir kokybės santykis Nepakankama projekto dalyvių integracija
priešiškumas informacinėms technologijoms Netinkama sutarčių forma
Netinkamos sutartys Neadekvatus sutarčių administravimas
Kompetencijų nepakankamumas Neadekvatus sutarčių įforminimas
Skirtingų projekto dalyvių integracijos nebuvimas Neadekvati projekto informacija
Adekvačios projektų informacijos stoka Lėta užsakovo reakcija
Informacijos trūkumas Komunikacijos trūkumas
pirminės statybos projektų valdymo nesklan­
dumų priežastys sąveikauja tarpusavyje ir sukelia 
antrines priežastis, kurios, veikdamos viena kitą, 
sukelia projekto dalyvių konfliktus ir statybos pro­
jektų valdymo nesklandumus (Craig, Sommerville, 
2006).
projekto valdymo nesklandumus sukelian­
tiems faktoriams panaikinti pasitelkiamas naujausias 
projekto valdymo modelis, paremtas informacijos 
srautais. Šio projektų valdymo modelio efektyvu­
mas praplečiamas informacinėmis technologijomis, 
sujungiant projektų virtualią grafiką su informacijos 
srautais.
išvados
1. Statybos projektų valdymas – labai sudėtingas 
procesas, apimantis daug organizacijų, dalyvau­
jančių statybos projekto įgyvendinime. Todėl 
būtina derinti atskirų projekto komandų darbą. 
2. projektų valdymo nesklandumų atsiranda dėl ne­
pakankamo projekto dalyvių bendradarbiavimo. 
Dėl bendradarbiavimo stokos projekto dokumen­
tacijoje pasitaiko klaidų. Laiku nepastebėjus ir 
jų nepašalinus projekto įgyvendinimo stadijoje, 
nukenčia projektų atlikimo trukmė, kaina ir ko­
kybė.
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tHe­ ma­na­ge­me­nt o­F co­nStRUctio­n pRo­je­ctS
Vidas Jaškauskas, Gailutė Kisielienė
Su­mmary­
The analysis of requirements for application of an information model for building in construction is presented in 
this article. By means of opportunities offered by information technologies of separate participants of the project, the 
applied software is incorporated into one harmonious system. Using this system, all data on the project is accessible to 
each participant of the project. Two models are described: a traditional and a manageable for transfer of the dataflow. A 
general con¬tractor coordinating the direction of works is responsible for the control of the information in the traditional 
model, but the role of a customer is very responsible in the manageable model because a customer communicating with 
every participant of the project can make influence. 
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Santrau­ka
Straipsnyje pateikta statybos projektų valdymo sampratos ir raidos analizė, išryškinti nesklandumai, pateiktos 
išvados. Nustatyta, kad projekto įgyvendinimo laikotarpyje labai svarbus projekto dalyvių bendradarbiavimas, nes dėl jo 
nepakankamumo atsiranda valdymo nesklandumų. Dėl bendradarbiavimo stokos atsiranda klaidos projekto dokumenta­
cijoje. Laiku nepastebėjus klaidų ir jų nepašalinus projekto įgyvendinimo stadijoje, nukenčia projektų atlikimo trukmė, 
kaina ir kokybė.
prasminiai žodžiai: statyba, projektai, valdymas.
Įteikta 2012­09­24
